

Утвержден
 приказом начальника
 Управления образования
 Кунгурского муниципального
 района
 от « 09.2017
 №СЭД-271-01-05-

**План работы Муниципального опорного центра дополнительного
 образования детей Кунгурского муниципального района
 на 2017-2018 учебный год.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализа ции	Планируемый результат	Отметка о выполнении
1	Разработка Положения о МОЦ Кунгурского муниципального района	август 2017 г.	Утвержденное положение о МОЦ Кунгурского муниципального района	Утверждено. Распоряжение начальника Управления образования от 07.09.2017 №СЭД-271-01-05-260
2	Создание информационного портала МОЦ (раздел на сайте)	август 2017 г.	Информационный портал в сети Интернет	Выполнено Создан раздел на сайте Управления образования КМР и на сайте МАУ ДО «ЦДОД»
3	Информирование педагогов, методистов и руководителей ОДО о проведении КПК и стажировок (согласно плану деятельности РМЦ)	Июль – начало августа 2017 г.	Участие в мероприятиях РМЦ	Выполнено
4	Работа с «Навигатором дополнительного образования»: - Обучение работе с порталом; - Заполнение и администрирование страниц на сайте.	Август – ноябрь 2017 г.	Заполненные страницы ОДО в Навигаторе	Выполнено, навигатор заполнен
5	Участие в совещаниях, семинарах, эксперт-сессиях для руководителей и педагогов ОДО: - Информированность о ходе реализации Приоритетного проекта; - Отслеживание деятельности РМЦ, МОЦ; - Обучение работе с порталом «Навигатор дополнительного образования»	Август - сентябрь 2017 г.	Пост-релиз на портале МОЦ	Выполнено, все пост-релизы по участию размещены на сайте Управления образования КМР и сайте МАУ ДО «ЦДОД»

	- Обучение работе в системе персонифицированного финансирования услуги.			
6	Составление реестра поставщиков услуг дополнительного образования	К 1 октября 2017 г.	Размещение реестра на странице в Навигаторе	Выполнено Реестр поставщиков услуг ДО составлен
7	Персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам	В течение года	Размещение сведений на странице в Навигаторе	В стадии выполнения. Все дети занесены в Навигатор
8	Информирование населения о реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»; Размещение пресс- и пост-релизов о деятельности МОЦ	В течение года	Размещение информации на странице МОЦ в сети Интернет и на странице в Навигаторе	Выполнено Вся информация о проекте «Доступное дополнительное образование» размещается на сайте Управления образования КМР и сайте МАУ ДО «ЦДОД»
9	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик: - Сетевого взаимодействия; - Модульных программ для сельской местности; - Организация летнего отдыха и заочных школ; - Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации - И т.д.	В течение года	Размещение сведений на странице в Навигаторе	В стадии выполнения
10	Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей (согласно плану РМЦ)	В течение года	Размещение информации о событиях и результатах мероприятий на странице МОЦ в сети Интернет	Выполнено Информация о событиях и результатах мероприятий размещена на странице МОЦ в сети Интернет
11	Подписание соглашений о сотрудничестве с интеллектуальными и бизнес-партнерами	3-4 квартал 2017 г.	Размещение сканов на странице МОЦ в сети Интернет	В стадии выполнения

12	Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов системы дополнительного образования детей	В течение года	Размещение информации о событиях и результатах мероприятий на странице МОЦ в сети Интернет	Выполнено Информации о событиях и результатах мероприятий размещается на странице МОЦ в сети Интернет
13	Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ	В течение года	Размещение сведений на странице в Навигаторе и на странице МОЦ в сети Интернет	Выполнено
14	Принятие участия в IX выставке общего и дополнительного образования, развивающих игр и литературы, детской физической культуры и спорта, товаров и услуг для здоровья и развития детей «Умный ребенок»	7-10 сентября 2017 г.	Принятие участия в IX выставке общего и дополнительного образования, развивающих игр и литературы, детской физической культуры и спорта, товаров и услуг для здоровья и развития детей «Умный ребенок»	Выполнено
15	Проведение единого дня дополнительного образования в образовательных организациях Кунгурского муниципального района	10 сентября 2017 г.	Единый день дополнительного образования в образовательных организациях Кунгурского муниципального района	Выполнено
16	Изготовление и тиражирование полиграфической продукции, освещающей реализацию приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Кунгурского муниципального района	Сентябрь 2017 г.	Полиграфическая продукция, освещающая реализацию приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Кунгурского муниципального района	Выполнено